РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01 ноября 2021 года № 323 -НПА

г.Чита

Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения от 7 сентября 2016 года) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022–2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения от 7 сентября 2016 года) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

Руководитель Службы Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 08 ноября 2021 года № 323-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита») (в отношении объектов концессионного соглашения от 7 сентября 2016 года) на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022–2025 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита»)
Местонахождение регулируемой организации	672067 г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63
Срок реализации инвестиционной программы	2022-2025 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Андрей Николаевич Ядрищенский
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8 (302-2) 35-58-97, Эл.почта: vodokanal@chgvk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елена Александровна Морозова
Дата утверждения инвестиционной программы	«8» ноября 2021 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	672006, Забайкальский край, г. Чита, пр. Советов, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник Управления Татьяна Алексеевна Гулько
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 20-50-26 Эл. почта: urt@chita.ru

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения от 7 сентября 2016 года) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1.	Мероприятия в сфере водоснабжения															
1.1.	Мероприятия, не связанные с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов															
1.1.1.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения															
1.1.1.1	Строительство резервуара для воды	Повышение надежности водоснабжения	Геофизический мкр., 28, соор.1	количество	шт.	0	1	2018	2025	15 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,89	0,00
1.1.1.2.	Бурение артезианской скважины	Повышение надежности водоснабжения	ул. Магистральная, 39а, соор. 1	количеств	шт.	0	1	2016	2017	9 028,89	9 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду ст. Чита-1	Повышение надежности водоснабжения	Полевой мкр., 9а	количество	шт.	0	1	2016	2025	10 774,17	134,52	0,00	0,00	0,00	10 639,65	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	* Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021 *	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение *
						до реализации мероприятия *	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1.1.1.4.	Бурение артезианской скважины	Повышение надежности водоснабжения	ул. Магистральная, 33а, соор. 2	количество	шт.	0	1	2017	2017	6 003,50	6 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
1.2.1.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	Смоленская ул. -Ленинградская ул. - Угданская ул.- ул. Бутина, соор.2	протяженность	км	0,778	0,778	2016	2019	4 744,40	4 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения	Геофизический мкр, 28, соор.1	протяженность	км	1,414	1,414	2018	2018	5 668,28	5 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Замена наружного водопровода	Повышение надежности водоснабжения	ул. Титовская Сопка, 40 до ул. Карла Маркса, 21(МВК)	протяженность	км	-	-	2018	2018	2 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,08	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1.2.4.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Краснодонская, 14 (МВК-3) - ул. Онискевича, 2а	протяженность	км	1,681	1,681	2017	2019	7 292,07	7 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Деповская, 38 (МВК) - ул.Краснознаменная, 48 (МВК)	протяженность	км	1,106	1,106	2017	2019	5 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,09	0,00
1.2.6.	Замена насосного оборудования, СМ 80-50-200-1	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Костина, 5а	количество	шт.	1	1	2019	2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1.2.7.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Советская, 7а, соор.4	протяженность	км	3,494	3,494	2016	2020	15 942,50	15 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1.2.8.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Титовская Сопка, 40 - ул. Титовская, 21	протяженность	км	0,366	0,366	2016	2021	2 381,45	556,41	1 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9.	Замена насосного оборудования	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Советская, 7а, пом. 1	количество	шт.	1	1	2016	2016	58,61	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Замена водопроводной сети	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Советская, 7а, соор. 5	протяженность	км	1,8	1,8	2016	2021	14 200,00	9 714,87	4 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11.	Замена насосного оборудования	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Гвоздичная, 22	количество	шт.	1	1	2016	2016	79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1.2.12.	Замена насосного оборудования	Повышение надежности водоснабжения, исключение вторичного загрязнения воды	ул. Лесхозная, 7а	количество	шт.	1	1	2016	2016	117,07	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в сфере водоснабжения:										101 501,88	59 341,01	6 310,17	0,00	0,00	35 850,71	
2.	Мероприятия в сфере водоотведения															
2.1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
2.1.1.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	пос. Каштак, 120а-г. Чита, Геодезическая ул., 51а	протяженность	км	4,144	4,144	2016	2024	11 334,78	0,00	0,00	0,00	11 334,78	0,00	0,00
2.1.2.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	пос. Каштак, 120а-г. Чита, Геодезическая ул., 51а	количество	шт	2	2	2018	2018	2 462,37	2 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	п. Каштак, 108а	количество	шт	2	2	2018	2018	1 594,47	1 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
2.1.4.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	Романовский тракт, 27, магистральный канализационный колодец (КК1) - Романовский тракт, 27, магистральный канализационный колодец (КК1а)	протяженность	км	0,373	0,373	2016	2019	701,65	701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Набережная, 48а, соор. 2	количество	шт	3	3	2017	2017	3 935,80	3 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Деповская, 1 (МКК) - ул. Рабочая, 4 (МКК)	протяженность	км	0,276	0,276	2021	2021	3 996,50	3 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Магистральная, 5а	количество	шт	2	2	2016	2021	759,20	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
2.1.8.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Проспект Советов, 1(КК 13) - ул. Юшкова, 63 магистральный канализационный колодец (МКК)	протяженность	км	2,807	2,807	2022	2023	15 646,11	967,70	11 033,04	3 645,38	0,00	0,00	0,00
2.1.9.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Перронная, 2в (МКК) - ул. Деповская, 1 (МКК)	протяженность	км	0,179	0,179	2019	2019	2 676,53	2 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Горбунова, 14 (КК-6) – ул. Перронная, 13 (МКК)	протяженность	км	0,344	0,344	2023	2023	4 848,62	0,00	0,00	4 848,62	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	Замена канализационной сети	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Проспект Советов, 16 (КК) - ул. 1-я Линейная, 3 (МКК)	протяженность	км	0,503	0,503	2023	2023	3 986,65	0,00	0,00	3 986,65	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Выполнено к 2021	в т.ч. по годам				в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
2.1.12.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Серова, 19а	количество	шт.	2	2	2017	2017	1 998,16	1 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13.	Замена оборудования	Повышение надежности водоотведения, исключение экологических рисков	ул. Магистральная, 116	количество	шт.	3	3	2016	2017	3 365,43	3 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в сфере водоотведения:										57 306,27	22 457,81	11 033,04	12 480,64	11 334,78	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе:										158 808,15	81 798,82	17 343,20	12 480,64	11 334,78	35 850,71	0,00

Таблица 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	30,43	27,17	24,46	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
	Объем проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям	ед.	112	100	90	89	89	89	89	89	89	89
	Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	ед.	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	19,87	18,01	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98
	Объем проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	ед.	674	611	576	576	576	576	576	576	576	576
	Объем проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	ед.	3392	3392	3392	3392	3392	3392	3392	3392	3392	3392
Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	расчете на протяженность водопроводной сети в год											
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Суммарная протяженность водопроводной сети	км	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63
	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Количество аварий и засоров	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Суммарная протяженность канализационной сети	км	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35	49,35
Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,06	23,51	23,10	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30
	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	ед.	635 034	602 462	577 064	576 316	570 553	564 847	559 199	553 607	548 071	542 590
	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	ед.	2 639 639	2 562 148	2 498 443	2 473 459	2 448 724	2 424 237	2 399 994	2 375 994	2 352 234	2 328 712
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВтч/ куб.м.	0,96	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВтч	2 542 066	2 411 678	2 310 008	2 287 022	2 264 267	2 241 738	2 219 435	2 197 355	2 175 496	2 153 856
	Общий объем транспортируемой воды	куб.м	2 639 639	2 562 148	2 498 443	2 473 459	2 448 724	2 424 237	2 399 994	2 375 994	2 352 234	2 328 712
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ куб.м.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВтч	422 085	422 085	422 085	421 972	417 752	413 575	409 439	405 345	401 291	397 278

Таблица 4

Финансовый план инвестиционной программы акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения от 7 сентября 2016 года) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2025 годы

№ п/п	Источники финансирования	Всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (с НДС)										
			Профинансировано к 2021 году						Финансирование по годам				
			2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства:	158 808,2	24 224,5	20 890,6	10 692,8	10 747,9	11 246,5	77 802,3	3 996,5	17 343,2	12 480,6	11 334,8	35 850,7
1.1	амортизационные отчисления	158 808,2	24 224,5	20 890,6	10 692,8	10 747,9	11 246,5	77 802,3	3 996,5	17 343,2	12 480,6	11 334,8	35 850,7
1.2	прочие собственные средства (капитальный ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Итого по инвестиционной программе:	158 808,2	24 224,5	20 890,6	10 692,8	10 747,9	11 246,5	77 802,3	3 996,5	17 343,2	12 480,6	11 334,8	35 850,7